
Hito 2
Instalaciones y équipos eléctricos
Obras civiles BOQ
Obras civiles
Cimentaciones
Dependencia
BOQ Edificios y Arquitecturas
Cimentaciones
Cimentaciones
Dependencia
HITO 1
Bloque de fuerzas de equipos de generación
Modulo 1, 2, 3
INICIO
ATENCIÓN
Obras civiles
Modulo 2
Cimentaciones
Finalización Inicio
Edificaciones Civiles
Estructuras
Finalización Inicio
Edificios y Arquitecturas
Sala de maquina
Turbinas de Vapor
Bombas de shelter
Puesta en marcha
Entrega
Inicio de garantia
Previo a cimentación
desmantelar estuctura existente
• Revisa instalaciónes subterraneas, que pudieran interferir con la cimentación encareniciendo el proyecto
Product Manager
HITO 3
Depósitos y estructuras para laboratorios almacenes y oficinas
INICIO
ATENCIÓN
BOQ Obras civiles BOP
Cimentaciones
Yes
Tuberia subterranea
Drenajes
Edificios y Arquitecturas
BOQ CONCRETO PREFABRICADO
EDIFICACIONES CIVILES
CAMINOS Y PAVIMENTOS INTERNOS
BOQ Concreto prefabricado
Atencióna a la duración de las actividades que involucren montaje de estructuras prefabricadas de concreto la falta de control de tiempos y translados pueden provocar atrasos en la entrega del proyectos que pueden representar horas, dias y hasta meses.
Atención a factores como: diseño de planos, producción de elementos, atrasos en transporte y además de factores externos como: lluvia, tormentas, fluido eléctrico, proveedores, accesos al sitio y disposición de personal.
Product Manager
Edificaciones civiles
Prestar atención a los planos de ingenieriar y electricas
Product Manager
Caminos y pavimentos
Los caminos y pavimentos deben estar en cordinación con las ingenierias hidraulicas y electricas
Product Manager
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA DEMIN
CUARTOS DE COMPRESORES
CASA DE BOMBAS
CUARTO DE CONTROL
LABORATORIO QUIMICO
ÁREAS ADMINISTRATIVAS
CASETA DE PROVEEDORES